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            REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
                    OPĆINA LOVAS
              OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 363-01/20-04/01
  Ur. broj: 2196/05-01/20-01
U Lovasu,  29. svibnja 2020.

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ RH br. (NN 68/18, 110/18 i 32/20). i članka 50. Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13) načelnica Općine Lovas dana 29. svibnja 2020. donosi 


IZVJEŠĆE
 O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE LOVAS ZA 2019. GODINU


I.
Program građenja komunalne infrastrukture je donesen na prijedlog Načelnice Općine Lovas na sjednici Općinskog vijeća u prosincu 2018. godine.  Za realizaciju programa je u Proračunu za 2019. godinu predviđen odnosno utrošen iznos za sljedeće aktivnosti kako slijedi:


1.  Dokumentacija - planirano: 275.000,00 kn, izvršeno: 89.575,00 kn

a) izrada projektne dokumentacije - biciklistička staza, 
    -   planirano: 75.000,00 kn 
    -   izvršeno: 75.575,00 kn
    -   izvori: 
         - Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU – 72.267,64 kn
         - komunalna naknada 

b) izrada projektne dokumentacije – uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Opatovac, 
    -  planirano: 200.000,00 kn 
    -   izvršeno: 0,00 kn

c) ostala projektna dokumentacija: energetski pregled I izrada energetskog certifikata dječjeg
    vrtića Lovas i projektna dokumentacija za uređenje djećjeg igrališta, 
    - planirano: 0,00 kn 
    - izvršeno: 14.000,00 kn  
    - izvor: komunalna naknada

2. Izgradnja cesta -  planirano: 400.000,00 kn, izvršeno: 702.960,34 kn

a) cesta groblje Opatovac,
    - planirano: 400.000,00 kn, 
    - izvršeno: 412.789,87 kn 
    - izvori:
        - Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - 350.000,00 kn
        - komunalna naknada
        - vlastiti prihodi

b) nerazvrstana cesta u ulici Tina Ujevića Lovas (mjera 7.2), 
    - planirano: 0,00 kn, 
    - izvršeno: 290.170,47 kn 
    - izvori:
        - komunalna naknada
        - vlastiti prihodi


       3. Izgradnja ostalih nespomenutih građevinskih objekata – planirano: 200.000,00 kn,  
           izvršeno: 362.689,87 kn
 
 a) izgradnja potpornog zida,  
   - planirano: 200.000,00 kn
   - izvršeno: 362.689,87 kn
   - izvori:
      - Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - 150.000,00 kn
      - kapitalna pomoć VSŽ
      - komunalna naknada


4.   Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe – planirano: 50.000,00 kn, izvršeno: 0,00 kn

 a) sanacija i obnova vodovodne mreže – Opatovac, dio u Lovasu,
   - planirano: 50.000,00 kn
   - izvršeno: 0,00 kn


5. Izgradnja kanalizacije – I. Faza -  planirano: 65.000,00 kn, izvršeno: 180.887,66 kn

  a) izgradnja kanalizacije – ostale naknade šteta pravnim I fizičkim osobama
     - planirano: 15.000,00 kn
     - izvršeno: 0,00 kn

  b) izgradnja kanalizacije – plinovod, vodovod, kanalizacija
     - planirano: 50.000,00 kn
     - izvršeno: 180.887,66 kn
     - izvori: 
        - Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU – 150.000,00 kn 
        - vlastiti prihodi  


6. Izgradnja javne rasvjete – planirano: 10.000,00 kn, izvršeno: 0,00 kn 

  a) javna rasvjeta – povećanje ekonomičnosti (LED rasvjeta)
    - planirano: 10.000,00 kn
    - utrošeno: 0,00 kn   

   
Za realizaciju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini planirano je 1.000.000,00 kn, a utrošeno je ukupno 1.336.112,87 kuna kako slijedi:

- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU  722.267,64 kn
- kapitalne pomoći Vukovarsko-srijemske županije 200.000,00 kn
- komunalna naknada 58.787,10 kn
[bookmark: _GoBack]- vlastiti prihodi 355.058,13


II.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godine objaviti će se u Službenom vjesniku“ Vukovarsko- srijemske županije. 

.
							Načelnica Općine Lovas
                                                                                               Tanja Cirba, dipl.novinar


Općina Lovas, A. Starčevića 5, 32 237 Lovas, MB: 2566010, OIB: 06939947940, 
IBAN: HR0425000091823900009
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